

Утвержден
Приказом директора МКОУ СОШ №14
От 08.09.2014 г. № 268
Директор МКОУ СОШ № 14 С.В. Тарасенко

Дорожная карта по введению ФГОС ООО
2014-2015, 2015-2016 уч. год.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Планируемый результат	Формы отчетных документов
Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО.	Сентябрь 2014	Тарасенко С.В. директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФГОС основного общего образования.	Сентябрь 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	3.1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 3.2.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих их введение ФГОС ООО, доведение нормативных	Март-август 2015	Тарасенко С.В. директор школы Зам. директора по УВР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

документов до сведения всех заинтересованных лиц: · новой редакции Устава; · приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; · приказа об утверждении основной образовательной программы основного общего образования; · приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий; · приказ об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы · других локальных актов 3.3.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 3.4.Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 3.5.Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной				
--	--	--	--	--

	аттестации» для обучающихся основной школы (в части оценки личностных и метапредметных результатов обучения) 3.6.Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО, о библиотеке, об учебном кабинете. 3.7.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационн ыми характеристикам и.				
4	Выявление готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования.	Январь - февраль 2015	Рабочая группа	Диагностическ и е материалы	План методической работы школы
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Апрель – май 2015 г.	Зам директора по УР, ВР Рабочая группа		
6	Организация отчетности по введению ФГОС ООО.	в течение 2014 – 2015 уч. г.	Тарасенко С.В. директор школы;		

2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО					
2	Организация работы методической службы ОУ по обеспечению процесса внедрения ФГОС основного общего образования.	в течение 2014 – 2015 уч. г.	Заместители директора по УВР: руководители ШМО	Наличие плана работы	Планы методической работы
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения.	Апрель 2015 г.	Тарасенко С.В. директор школы	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
	Стартовая диагностика выпускников начальной школы.	Сентябрь – Октябрь 2014	Заместители директора по УВР		
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ООО на заседания ШМО учителей основной школы.	В течение 2014-2015 уч. года		Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний ШМО
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых классов.	В течение 2014-2015 учебного года		Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года		Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
	Разработка и	Май		Наличие	Протокол

	утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения.	2015г.		программы	педсовета, приказ
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов.	до 25 августа 2015		Наличие программ	Протоколы педсовета, ШМО, приказ
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.	В течение периода	психолог школы	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога

3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО

	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования.	Апрель-май		Расстановка кадров	Аналитическая информация
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2014-2015 учебном году.	По плану		Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график

	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования.	В течение 2014-2015 уч. года		Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	материалы
4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО					
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение 2014-2016 учебного года		Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение 2014-2016 учебного года		Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО	Информационная справка
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 01 сентября 2016 г		Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО					
	Размещение на сайте школы	В течение периода		Информирование	Создание банка

	информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе.			общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	В течение периода		Информирование общественности о ходе и результатах внедрении	Размещение публичного отчета на школьном сайте
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение периода		Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.			Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»